




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N. 0300 /DIP. AMM.VO/U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Oggetto: Integrazione determina n. 0705 del 07.05.2021. Lavori di differenziazione e messa in sicurezza percorso accesso Servizio di Mammografia, e creazione sala d'aspetto. CIG ZDE31A1584.

In data 31 MAG. 2021 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, via Mario Nicoletta, angolo via G. Di Vittorio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C./Gestione Tecnico-Patrimoniale si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che il Direttore del Dipartimento AFO Servizi di Supporto ha chiesto di individuare un percorso alternativo a quello attuale per il Servizio di Mammografia, al fine di evitare il contatto dei pazienti con quelli con patologia COVID che vanno a eseguire le prestazioni TAC;

CHE con Determina n. 0705/2021 del Dipartimento Servizio Tecnico Amministrativo si affidava mediante procedura negoziata con un importo a base d'asta di € 20.682,00 oltre 620,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alla Ditta Impresa Edile Geom. Morapito Vincenzo di Isola capo Rizzuto, i lavori di differenziazione e messa in sicurezza percorso accesso Servizio di Mammografia e creazione sala d'aspetto, per un importo di € 17.993,34 + IVA oltre gli oneri di sicurezza per un importo pari a € 620,46 + IVA;

CHE nella fase di esecuzione dei lavori si rende necessario effettuare ulteriori lavori supplementari non previsti e non prevedibili nel computo metrico originario, ma necessari al completamento dei lavori a regola d'arte consistenti in:

- fornitura e posa in opera di n. 1 climatizzatore da 24000Btu;
- fornitura e posa in opera di n. 2 finestre e n. 1 vetrata adibita a disimpegno per nuovo ingresso, dotato di maniglione antipanico;
- fornitura e posa in opera di n. 1 maniglione antipanico per porta bagno;
- intonaco civile muri interni;
- fornitura e corrimano in ferro per nuova rampa,

per un spesa complessiva pari a € 6.450,00 + IVA, così come risulta dal verbale di sopralluogo agli atti d'ufficio, controfirmato dalla ditta aggiudicataria ed esecutrice dei lavori, dal Responsabile dell'U.O. di Radiologia del P.O. di Crotone e, dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTO l'art. 106 comma 1 lettera b del D. Lgs. 50/2016 in cui prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali possono essere modificati (50%) senza una nuova procedura di affidamento nei casi in cui per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

RITENUTO, pertanto, dover integrare la determina n. 0705 del 07/05/2021 dell'importo di € 6.450,00 + IVA relativo ai lavori supplementari consistenti in:

- fornitura e posa in opera di n. 1 climatizzatore da 24000Btu;
- fornitura e posa in opera di n. 2 finestre e n. 1 vetrata adibita a disimpegno per nuovo ingresso, dotato di maniglione antipanico;
- fornitura e posa in opera di n. 1 maniglione antipanico per porta bagno;
- intonaco civile muri interni;
- fornitura e corrimano in ferro per nuova rampa, presso la Mammografia del P.O. di Crotone; per un totale complessivo da liquidare pari a € 24.443,34 + IVA;

VISTO il D. Lgs 50/2016

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato:

Integrare la determina n. 0705 del 07/05/2021 dell'importo di € 6.450,00 + IVA relativo ai lavori supplementari presso la Mammografia del P.O. di Crotone consistenti in:

- fornitura e posa in opera di n. 1 climatizzatore da 24000Btu;
- fornitura e posa in opera di n. 2 finestre e n. 1 vetrata adibita a disimpegno per nuovo ingresso dotato di maniglione antipanico;
- fornitura e posa in opera di n. 1 maniglione antipanico per porta bagno;
- intonaco civile muri interni;
- fornitura e corrimano in ferro per nuova rampa,




per un totale complessivo da liquidare pari a € 24.443,34 + IVA; ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b del D. Lgs. 50/2016;

Autorizzare l'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al pagamento delle fatture, previo ordinativo dell'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Romualdo Truncè

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
Arch. Francesco Bennardo

Il Direttore del Dip.to Servizi Tecnico-Amministrativi
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 31 MAG. 2021 con protocollo n. 01751

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
D.ssa Anna Giordano

