



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 1073 DEL  
12 AGO. 2019

Oggetto: programma di investimenti ex art. 20, Legge 67/88 - adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone. Rimodulazione quadro economico CUP E16G15001000001 - CIG 7666069045

Il Direttore Generale F.F. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale

Il Direttore dell'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale propone al Direttore f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Francesco Bernardo

Il Direttore U.O.C.  
Arch. Francesco Bernardo

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento  
Dott. Giuseppe FICO

PREMESSO

VISTA la nota n°265573/SIAR del 01.09.2016 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con la quale il Dirigente Generale Vicario chiedeva alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria la compilazione delle schede relative all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie con oltre i 25 posti letto, per il programma di investimenti ex art. 20, Legge 67/88;

VISTA la nota 86513 del 06.09.2016 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona ha trasmesso al Dipartimento della Salute-Politiche Sanitarie le schede relative all'adeguamento Antincendio del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona per un importo complessivo di € 500.000,00, a valere sul programma di investimenti ai sensi dell'art. 20, legge 67/88 - adeguamento alla normativa antincendio - assegnati con delibera CIPE n° 16, in data 08.03.2013

VISTA la nota n°276489 del 13.09.2016 con la quale il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro trasmetteva a questa Azienda il Decreto n°95 del 12.09.2016 relativo all'art.20, Legge 67/88, per un finanziamento di 500.000,00, di cui € 475.000,00 a carico dello Stato e € 25.000,00 a carico della Regione;

CHE il DCA n° 95 del 12.09.2016 ha in parte modificato il DCA n° 129 del 01.12.2016;

VISTA la delibera n° 86 del 10.03.2017 con la quale si affidavano gli incarichi di RUP all'Arch. Francesco Bennardo, di Coordinatore della Sicurezza all'Ing. Vincenzo Mano e di progettista all'Ing. Salvatore Falbo per la redazione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, ai fini della richiesta di ammissione al finanziamento da inoltrare al Ministero della Salute;

CHE il Progetto Definitivo ed Esecutivo per i lavori di cui all'oggetto, con parere favorevole del Comando Provinciale dei VV.F. di Crotona, è stato approvato con Delibera n° 248 del 01.06.2018 per un importo complessivo di € 500.000,00 per come al quadro economico:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>AMMONTARE</b>	<b>SOMMANO</b>
A	Lavori		
	Computo	€ 397.400,40	
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 397.400,40</b>
	Oneri di sicurezza	€ 7.948,00	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	Imprevisti	€ 7.950,00	
	Spese Tecniche progettazione preliminare + progettazione esecutiva+ CSP	€ 15.225,60	
	Spese pubblicità (pubblicazione bandi, risultati, ecc)	€ 1.589,61	
	Spese per attività di consulenza a supporto del RUP	€ 1.987,00	
	Spese tecniche D.L. e C.S.E.	€ 28.159,35	



IVA 10%	€ 39.740,04	
SOMMANO		€ 102.599,60
TOTALE		€ 500.000,00

CHE con delibera di presa atto n. 092 del 07.03.2019 è stato "approvato il verbale di gara e di aggiudicazione definitiva della procedura aperta Programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 - adeguamento alla normativa antincendio del presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone", appaltando i lavori all'impresa GIANNELLI IMPIANTI SRL per un importo complessivo di € 282.054,92 oltre IVA e compreso oneri di sicurezza per la somma di €. 7.948,00;

RITENUTO necessario, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, determinare il nuovo quadro economico rimodulato;

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO D'APPALTO
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
	Lavori a base d'asta	€ 397.400,40	€ 397.400,40
	Ribasso gara -31,046%		-€ 123.376,93
	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ 397.400,40</b>	<b>€ 274.023,47</b>
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.948,01	€ 7.948,01
	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 405.348,41</b>	<b>€ 281.971,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	Somme derivanti dal ribasso d'asta		€ 134.919,82
	Imprevisti	€ 7.950,00	€ 7.950,00
	Spese Tecniche progettazione preliminare + progettazione esecutiva+ CSP	€ 15.225,60	€ 15.225,60
	Spese pubblicità (pubblicazione bandi, risultati, ecc)	€ 1.589,60	€ 1.589,60
	Spese per attività di consulenza a supporto del RUP	€ 1.987,00	€ 1.987,00
	Spese tecniche D.L. e C.S.E.	€ 28.159,35	€ 28.159,35
	IVA 10%	€ 39.740,04	€ 28.197,15
	<b>TOTALE LAVORI (B)</b>	<b>€ 94.651,59</b>	<b>€ 218.028,52</b>
	<b>SOMMANO (A+B)</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>

PROPONE

Richiamare la premessa da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare il nuovo quadro economico relativo all'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone", Programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 così rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori al netto del ribasso offerto e per una spesa complessiva di €. 500.000,00;

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO D'APPALTO
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
	Lavori a base d'asta	€ 397.400,40	€ 397.400,40

Ribasso gara -31,046%		-€ 123.376,93
	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>€ 397.400,40</b>
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.948,01	€ 7.948,01
	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 405.348,41</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Somme derivanti dal ribasso d'asta		€ 134.919,82
Imprevisti	€ 7.950,00	€ 7.950,00
Spese Tecniche progettazione preliminare + progettazione esecutiva+ CSP	€ 15.225,60	€ 15.225,60
Spese pubblicità (pubblicazione bandi, risultati, ecc)	€ 1.589,60	€ 1.589,60
Spese per attività di consulenza a supporto del RUP	€ 1.987,00	€ 1.987,00
Spese tecniche D.L. e C.S.E.	€ 28.159,35	€ 28.159,35
IVA 10%	€ 39.740,04	€ 28.197,15
	<b>TOTALE LAVORI (B)</b>	<b>€ 94.651,59</b>
	<b>SOMMANO (A+B)</b>	<b>€ 500.000,00</b>

- CHE la rideterminazione del quadro economico degli interventi di che trattasi, comporta un risparmio complessivo sul progetto di € 134.919,82;
- Di prendere atto che per la copertura economica dell'intervento si farà carico al finanziamento di cui al DCA n° 95 del 12.09.2016;
- Pubblicare il presente atto sul sito web e all'albo Pretorio Aziendale;
- Trasmettere copia del presente provvedimento al dipartimento della Salute della Regione Calabria;

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.


Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari

  
\_\_\_\_\_


Il Referente Sanitario

Dott. Pietro Luigi Brisinda

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale F.F.

Dott.ssa Maria Pompea Bernardi

  
\_\_\_\_\_



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 12 AGO. 2019 con protocollo n. 112.

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

~~.....COLL. AMM. VO. PROF.~~

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano